


Социальный проект «Уютный уголок»



Информация об инициативной группе

В реализации проекта участвовала команда «Красная звезда» в количестве 12 человек из разных техникумов и колледжей Иркутской области.

Ответственной за реализацию проекта была назначена Камалова Эльвира, +79246218666

Наши партнеры:


- 1) Деловой партнёр – Зиминский Железнодорожный техникум
- 2) Социальный партнёр – Команда «Синие мишки», состоящие из 12 человек

Актуальность темы заключается в отсутствии благоустроенной зоны отдыха для студентов и работников Зиминского Железнодорожного техникума.

Цель проекта:

Благоустройство зоны отдыха на территории ЗЖДТ.

Задачи:

- 1) создать рабочую группу и распределить обязанности;
 - 2) приобрести инвентарь;
 - 3) обшкурить стены;
 - 4) забетонировать имеющиеся повреждения стен;
 - 5) побелить и оформить стены;
 - 6) покрасить имеющиеся клумбы и создать новые;
 - 7) очистить территорию от мусора .
- 

№	Содержание мероприятия	Время и дата	Ответственный	Необходимые ресурсы
1	Создание рабочей группы и распределение обязанностей	28.06.17 30мин	Камалова Э.Ш	
2	Приобретение инвентаря	28- 29.06.17 15 мин	Набиев З.А	Шпатель (2 шт); бетон; валики (2 шт); кисти (6 шт); вёдра (4 шт); мусорные мешки (1 пачка); грабли (2 шт); метла (2 шт); перчатки (12 шт); известь (20 кг); коллер (4 шт)
3	Обшкурка стен	29.06.17 15 мин	Шеломенцев А.М Кузнецова А.А	Шпатель

№	Содержание мероприятия	Время и дата	Ответственный	Необходимые ресурсы
4	Бетонирование стены	28-29.06.17 15 мин	Шеломенцев А.М Набиев З.А Андреева К.А	Бетон, шпатель
5	Побелка и оформление стены	29.06.17 1.5 часа	Иванова А.Г Набиев З.А Иванова Т.П Андреева К.А	Известь, коллер, кисти, валики
6	Покраска и создание клумб	29.06.17 30 мин	Камалова Э.Ш Пайсова Д.С Миловидова Е.А Кузницова А.А	Известь, коллер, кисти
7	Очистить территорию от мусора	29.06.17 30-40 мин	Камалова Э.Ш Гаврилов В.Р Иванова А.Г Миловидова Е.А Пайсова Д.С	Грабли, метла, мешки.

Зона отдыха «До»





Творческий процесс



Зона отдыха «После»





Оценка результативности проекта

Оценка результативности была проведена с помощью количественных и качественных показателей.

Количественные:

- Зацементировано 3 повреждения в стене;
- Перекрашено 6 клумб и создано 9;
- Собрано 6 мешков мусора;
- Выкрашено 90 кв.метров поверхности стены.

Качественные: была проведена беседа с сотрудниками данного учебного заведения.

Приглашаем всех к сотрудничеству!

Наши контакты

тел: +79246218666 (Камалова Эльвира Шухратовна)

E-mail: 12kamalova97@mail.ru

