

**ПРОЕКТ**

**Дорожная карта реализации Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в ПОО Иркутской области**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
1	Создание рабочей группы по апробации и внедрению ПС ПОПОиДПО в ПОО Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	Сентябрь 2016 г.	Приказ о создании рабочей группы
2	Методическое совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций, по разъяснению вопросов внедрения ПС в сфере образования, обсуждению вариантов апробации ПС, методических рекомендаций ФИРО по реализации ПС и подготовке кадров к реализации ПС	ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, ФГАУ «ФИРО» (В.И. Блинов, О.Ф. Клинк)	22-23 сентября 2016 г.	Материалы совещания на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО
3	Создание(на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО) постоянно действующего информационного ресурса по вопросам апробации ПС ПОПОиДПО	ГАУ ДПО ИО РЦМРПО	Сентябрь 2016 г.	Материалы на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, мониторинг посещаемости сайта
4	Формирование перечня пилотных региональных площадок по апробации и внедрению ПС в ПОО Иркутской области	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, ПОО	Сентябрь 2016 г.	Распоряжение об утверждении перечня пилотных площадок
5	Методическое совещание с руководителями пилотных площадок по рассмотрению планов-графиков работ по апробации и поэтапного внедрения ПС	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, Министерство образования Иркутской области, пилотные площадки	Октябрь 2016 г.	Планы-графики проведения апробации и поэтапного внедрения ПС
6	Разработка компетентностных моделей педагогических работников среднего профессионального образования (преподаватель, методист, мастер производственного обучения, социальный педагог и пр), реализуемых на базе пилотных площадок	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Октябрь 2016 г.	Описание компетентностных моделей

7	Разработка паспортов компетенций (содержание и основные сущностные характеристики компетенций; структура компетенций (знает (понимает), умеет, владеет (опыт); уровни сформированности компетенций) педагогических работников ПОО	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Ноябрь 2016 г.	Паспорта компетенций
8	Разработка инструментария для оценки уровня сформированности компетенций и выявления дефицитов компетенций	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Декабрь 2016 г.	Комплект оценочного инструментария.
9	Проведение процедуры оценки профессиональных компетенций педагогических работников пилотных площадок и их соответствие ПС	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Январь 2017 г.	Результаты диагностики, оценочные листы
10	Анализ дефицитов компетенций педагогических работников пилотных площадок, выявленных в ходе проведения оценки	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Январь 2017 г.	Аналитическая справка
11	Составление персонифицированных планов повышения профессионального уровня педагогических работников	ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Февраль 2017 г.	Персонифицированный план педагогического работника по повышению профессионального уровня
12	Разработка программ ДПО в соответствии с профстандартом и анализом дефицитов компетенций педагогических работников пилотных площадок	ГАУ ДПО ИО РЦМРПО	Февраль 2017 г.	Перечень программ ДПО, программы ДПО
13	Организация курсов ПК и ПП с целью устранения дефицитов компетенций педагогических работников пилотных площадок (по отдельному плану-графику)	ГАУ ДПО ИО РЦМРПО	Март-декабрь 2017 г.	План-график курсов, отчетная документация по курсам
14	Разработка вариативных моделей организации деятельности методической службы на уровне учреждения с учетом требований ПС в части оказания методической помощи педагогическим работникам	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Март 2017 г.	Модель методической службы ПОО
15	Организация деятельности аттестационных комиссий пилотных площадок с целью подтверждения соответствия педагогических	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Сентябрь 2017 г.	Организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной

	работников занимаемой должности с учетом требований ПС			комиссии в пилотных площадках (локальные акты)
16	Организация квалификационных испытаний педагогических работников на соответствие занимаемой должности с учетом требований ПС (по отдельному графику)	ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Сентябрь – декабрь 2017 г.	Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности. Приказ об аттестации
17	Разработка проектов нормативной базы пилотных площадок и ознакомление педагогических работников (трудовые договоры, должностные инструкции и эффективные контракты, коллективный договор, штатное расписание и пр.)	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Январь-июнь 2017 г.	Проекты локальных нормативных актов
18	Выявление, анализ и представление результатов отслеживания (мониторинга) сформированности компетенций, необходимых для реализации ПС в пилотных площадках	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО	Сентябрь – ноябрь 2017 г.	Результаты мониторинга, отчеты пилотных площадок
19	Описание методики оценки компетенций педагогических работников ПОО по результатам апробации ПС	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Ноябрь 2017 г.	Методика оценки компетенций педагогических работников ПОО
20	Методическое совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций по обсуждению методики оценки компетенций педагогических работников ПОО по результатам апробации ПС	Министерство образования Иркутской области, рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Декабрь 2017 г.	Материалы совещания на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО
21	Обобщение результатов апробации ПС в ПОО Иркутской области (конференция)	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Декабрь 2017 г.	Материалы конференции
22	Подготовка отчета об апробации и внедрении ПС в ПОО Иркутской области	Рабочая группа, ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, пилотные площадки	Декабрь 2017 г.	Отчет