



*Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Бурят-Янгутская средняя
общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина»*

Проект

«Навстречу агроэтнотуризму»



Цель

Создание к 2023 году на территории МО «Бурят-Якуты» проекта «Навстречу агроэтнотуризму» на основе использования ресурсов села и школы






Задачи

Экономические

Социальные

Экологические

Задачи
проекта





Основная идея проекта

Идея проекта:

Привлечение учащихся, педагогического коллектива к предпринимательской деятельности с целью самореализации и социализации

Значимость:

Развитие образовательной системы школы как социальный и духовно-нравственный центр села, способствующий повышению эффективности воспитания и образования, воспитания предприимчивости и креативности



Срокі рэалізацыі

- 01 января 2021 года – 31 декабря 2023 года*



Актуальность проекта





Новизна, инновационность предлагаемых решений

- Развитие образовательной системы школы как социальный и духовно-нравственный центр села Енисей, оказывающий влияние на экономическую, культурную жизнь;
- вовлечение школьников в предпринимательскую деятельность, способствующую успешной социализации и профессиональному самоопределению;
- функционирование проекта «Навстречу агроэтнотуризму» на территории муниципального образования «Бурят-Янгуты», ориентированного на сплочение и тесное сотрудничество родителей, детей, школы, местных жителей для улучшения жизни в селе.



Кадровое обеспечение

- 91% высшее педагогическое образование
- 5% - высшая квалификационная категория
- 50 – первая квалификационная категория
- 1 учитель сельскохозяйственное образование
- 1 специальное техническое



Нормативно-правовое обеспечение

Федеральный уровень:

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
Распоряжение от 8 декабря 2011 года №2227-р.
- Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года от 05.06.11 года.
- Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. Распоряжение от 2 февраля 2015 года №151-р.
- Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 г. №696 "Об утверждении государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025 годы".



Нормативно-правовое обеспечение

Региональный уровень –

- Приказ Министерства образования Иркутской области от 31 октября 2014 года № 121-мр 114-мпр «Об утверждении положения об Областном совете по агробизнес-образованию»
- Положение от 31 октября 2014 года № 121-мр 114-мпр «Об Областном совете по агробизнес-образованию»
- Приказ Министерства образования Иркутской области и Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР "Об утверждении Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года»

Муниципальный и местный уровень –

- Постановление мэра района № 161 от 18.03.2020 г. "Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Осинского муниципального района»"
- Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»



Финансовое обеспечение

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
Аренда коней	Шт.	2	300	600
Установка опознавательных знаков	Шт.	10	600	6000
Продукты питания	Шт., кг.	5	300	1500
Расходные материалы для мастер-классов	Шт., кг.	10	300	3000
Реклама (буклеты)	Шт.	50	10	500
Итого				11600р



Программа реализации проекта

Организационный этап, 2021 г.

Организация нормативно-правового обеспечения проекта	<ul style="list-style-type: none"> - изучение литературы по данной теме; - разработка пакета нормативно-правовых документов 	Программа проекта «Навстречу агроэтнотуризму»
Программное обеспечение проекта	<ul style="list-style-type: none"> - изучение опыта других учреждений по теме исследования; - разработка интегрированных рабочих программ, учебных, элективных и факультативных курсов по направлениям реализации проекта 	Рабочие программы предметов, курсов
Взаимодействие с социальными партнерами	Заключение договоров, продление ныне действующих.	Договоры
Кадровое обеспечение	Обучение педагогических работников в соответствии с требованиями проекта	Повышение квалификации
Подготовка плана финансового обеспечения проекта	Изучение поиска источников финансирования, составления смет, возможных рисков	Составление сметы, улучшение материально-технической базы школы
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов	<ul style="list-style-type: none"> - Реализация продукции пришкольного участка; - поиск инвесторов среди местных жителей. 	Появление средств на реализацию проекта

Деятельностный этап, 2022 г.

Обучение коллектива, вовлеченного в работу РИП, внесение корректировок в план;	Обеспечение условий для реализации РИП; улучшение МТБ; выбор направлений реализации агротуризма; проведение мастер-классов, семинаров	Коллектив повысит свои знания в сфере агротуризма
Выбор территории, маршрутов реализации РИП	Оценка экономической и экологической перспективы реализации проекта, оценка возможных трудностей.	Выбор и обустройство территории будущей РИП
Обучение обучающихся теории и практике реализации агротуризма	Проведение лекций, мастер-классов, экскурсий на КФХ, предприятия агропромышленного комплекса. Обучение народным промыслам.	Подготовка качественных кадров из числа активных обучающихся
Размещение рекламы на сайте;	Подготовка качественного контента сайта.	Создание качественного сайта, отвечающего целям проекта



Аналитическо-обобщающий этап, 2023 г.

Привлечение первых туристов из числа наших земляков, проживающих за пределами МО

Создание качественных условий для хорошего отдыха, выявление недостатков и их исправление, учет пожеланий отдыхающих

Создание модели агротнотуризма

Трансляция опыта

Обобщение опыта

Семинар по обобщению опыта

Подведение итогов

Аналитический отчет

Прогнозирование путей развития школы




Календарный план реализации проекта

Этапы проекта	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Конечные результаты
Подготовительно-организационный	- Формирование рабочей группы по разработке и корректировке , анализу программы проекта;	2020 - 2021 год, ноябрь-январь	Программа проекта «Навстречу агроэтнотуризму»
	- Изучение социального запроса родителей, школьников, педагогов, населения;	2021 год, январь-февраль	Внесение изменений в программу реализации проекта, корректирование
	- Изучение поиска источников финансирования, составления смет, возможных рисков; оценка экономической и экологической перспективы реализации проекта, оценка возможных трудностей;	2021 год, март-май	Сметы, бизнес-планы
	- Обучение педагогических работников в соответствии с требованиями проекта	2021 год, май-октябрь	Повышение квалификации
	- Заключение договоров, усиление партнерских связей, привлечение специалистов	2021 год, октябрь-декабрь	Договоры с социальными партнерами о совместной работе по реализации направлений проекта

Экспериментально-деятельностный подход	Обеспечение условий для реализации РИП: Улучшение МТБ (приобретение теплицы, улучшение ландшафтного дизайна пришкольного участка и территории школы	В течение 2022 года	Создание необходимой базы для функционирования региональной инновационной площадки
	Проведение мастер-классов, семинаров Проведение лекций, мастер-классов, экскурсий на КФХ, предприятия агропромышленного комплекса.	2022 год, январь-апрель	Расширение знаний по направлениям агроэтнотуризма
	Введение в общеобразовательную программу школы элективных, факультативных курсов по направлениям проекта	2021-2022 год	Приказ о внесении изменений в общеобразовательную программу
	Определение направлений, территории, маршрутов по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • Однодневная конная прогулка; • Сбор ягод, грибов, лекарственных растений; • Программа «Один день бурята» (проживание в юрте, готовка пищи на костре, знакомство с обычаями и традициями народа); • Мастер-классы по бурятской народной кухне, народным играм, обучение бурятским танцам, ехору, песням; • Мастер-классы по валянию шерсти, вырезанию из дерева, изготовлению бурятских украшений, костюмов, оберегов, работа с войлоком и конским волосом. 	2022 год, июнь-октябрь	Очистка русла рек Оса, Енисейка силами старшеклассников и населения (операция «Чистая речка»). <ul style="list-style-type: none"> • Установление знаков, обозначающих рекреационную зону. • Подготовка юрты и кухонных принадлежностей. • Занятость учащихся на занятиях дополнительного образования. • Возможность зарабатывать



	Размещение рекламы	2022 год, апрель	Размещение рекламы на сайте школы, ютуб-канале, изготовление рекламных проспектов, роликов
	Привлечение первых туристов	2022 год	Изучение спроса
Рефлексивно-аналитический	Полноценная работа проекта агроэтнотуризма.	2023 год	Функционирование региональной инновационной площадки
	Анализ и обобщение полученного результата	Октябрь-декабрь 2023 года	Трансляция опыта (семинар, выступления)
	Формирование отчетной документации по реализации проекта	Ноябрь-декабрь 2023 года	Аналитический отчет



Спасибо за внимание!